

Řešení ekonomicko-právních aspektů souvisejících s přípravou realizace výsledků projektu – shrnutí za čtvrté monitorovací období

V předchozím monitorovacím období byl popsán posun projektu přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, zejména ve vztahu k Moravskoslezskému kraji a Žilinskému kraji. Projekt byl v roce 2025 významně ovlivněn skutečností, že na mezivládní úrovni byla připravena a podepsána Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Tato smlouva však ani v monitorovaném období prosinec 2025 až květen 2026 nebyla ze strany České republiky ratifikována.

Aktivity projektu se v tomto období soustředily především na finalizaci navazujících implementačních dokumentů, které mají umožnit rychlé, věcně připravené a právně konzistentní spuštění spolupráce po dokončení ratifikačního procesu. Hlavním pracovním výstupem byla další příprava textu ujednání, které má navazovat na rámcovou smlouvu a rozpracovat její obecná ustanovení do prakticky využitelného mechanismu spolupráce na území dotčených krajů.

Projekt se posunul z analytické a koncepční fáze do fáze finalizace konkrétních implementačních nástrojů. Klíčovými výstupy tohoto období jsou další rozpracování textu navazujícího ujednání, příprava konceptu statutu Společné komise jako přílohy č. 3, finalizace přílohy č. 2 ke kritériím hodnocení, příprava konceptu jednání Pracovní skupiny a návrh pilotního a pravidelných cvičení – všechny tyto uváděné dokumenty přikládáme jako přílohy této monitorovací zprávy. Projekt tak splnil praktickou implementační funkci: vytvořil podmínky pro to, aby přeshraniční spolupráce ZZS nebyla po ratifikaci rámcové smlouvy pouze právně umožněna, ale také fakticky proveditelná, provozně srozumitelná a pravidelně vyhodnocovaná.

Konkrétní dílčí kroky realizované ve 4. monitorovacím období jsou následující:

- Příprava ujednání navazujícího na rámcovou smlouvu o spolupráci.
- Jednání s vedením ZZS MSK.
- Příprava konceptu statutu Společné komise.
- Finalizace přílohy č. 2 – kritéria pro hodnocení spolupráce
- Příprava konceptu pro jednání Pracovní skupiny.
- Návrh pilotního a pravidelných cvičení.

V návaznosti na výsledky optimalizačních a simulačních experimentů, které byly v rámci projektu realizovány, byla provedena socioekonomická analýza. Její výstupy potvrdily, že zkrácení dojezdových dob ZZS v příhraniční oblasti Moravskoslezského a Žilinského samosprávného kraje představuje významný společenský přínos. Výsledky získané pomocí metod QALY i VSL jednoznačně ukazují, že všechny posuzované varianty vedou ke zlepšení dostupnosti přednemocniční neodkladné péče a vytvářejí pozitivní zdravotní i ekonomické efekty

Nejvyšší přínosy byly ve všech hodnocených scénářích identifikovány u varianty, která kombinuje možnost přeshraničních zásahů s geografickou optimalizací rozmístění výjezdových základen. Tato varianta dosahuje největších časových úspor a současně nejvyšších hodnot přírůstku QALY i statistické hodnoty zachráněných životů. Výsledky tak naznačují, že propojení organizačních a prostorových opatření představuje efektivnější řešení než realizace jednotlivých opatření samostatně.

Analýza zároveň potvrzuje, že i relativně malé zkrácení dojezdových dob může u časově kritických stavů znamenat významné zvýšení pravděpodobnosti přežití a snížení rizika závažných zdravotních následků. Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb proto nepředstavuje pouze nástroj ke zvýšení efektivity využití dostupných kapacit, ale také významný faktor zlepšující bezpečnost a dostupnost zdravotní péče pro obyvatele příhraničních regionů.

S ohledem na uvedené metodické limity je nutné interpretovat dosažené hodnoty jako kvalifikovaný odhad řádu očekávaných přínosů. Přesto lze konstatovat, že výsledky poskytují dostatečně robustní argumenty ve prospěch dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce ZZS mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a podporují úvahy o implementaci navržených organizačních a systémových opatření do praxe.

Bližší popis výše uvedených dílčích kroků je zveřejněn na webu projektu a k této monitorovací zprávě rovněž přikládáme kompletní textové zprávy popisující výsledky dosažené v rámci této aktivity – provedená socioekonomická analýza je součástí Souhrnné zprávy k výpočetní části projektu a legislativní rámec přeshraniční spolupráce je podrobně rozebrán v dokumentu Návrh legislativní úpravy přeshraniční spolupráce. Oba tyto dokumenty jsou zveřejněny v plném znění na webu projektu.